

## Ocena realizacji Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2013-2022 wg. stanu na dzień 10 listopada 2016 roku

Nazwa zadania	Wcześniejsze plany	Realizacja 2013-2016	Aktualne plany	Opóźnienie (lata)
<b>PO Systemy obrony powietrznej</b>				
Zestaw raketowy średniego zasięgu <b>Wisła</b>	<u>Plan z 12.2012:</u> 2013: zakończenie FAK 2014: UMOWA <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2017: UMOWA 2019-2025: DOSTAWY 8 baterii	<u>2013:</u> pierwszy DT, FAK <u>2014:</u> drugi DT, 29.09 zakończono FAK, ocena BP, opr. założeń offsetowych <u>2015:</u> 21.04 - wybór wykonawcy (rekomendacja RM), początek negocjacji, 23.10 - powołano zespół do negocjacji offsetu <u>2016:</u> rozmowy z dostawcami systemu Patriot i MEADS, 06.09 wysłanie zapytania LoR, wysłanie zapytania do MEADS	<u>2016:</u> otrzymanie LoA i oferty MEADS, negocjacje <u>2017:</u> UMOWA II kw. <u>2019-2026:</u> DOSTAWY 8 baterii	3
Zestaw raketowy krótkiego zasięgu <b>Narew</b>	<u>Plan z 12.2012:</u> 2013: zakończenie FAK 2014: UMOWA <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: zakończenie FAK III kw. (30.09), ogłoszenie PP IV kw. od 2019: DOSTAWY 19 baterii, w tym 9 do 2022 r.	<u>2013:</u> brak działań <u>2014:</u> rozpoczęto FAK, DT <u>2015:</u> FAK <u>2016:</u> FAK, opracowano WZTT i SW (do 30.06), trwa analiza BP	<u>2017-2019:</u> UMOWA <u>od 2021:</u> DOSTAWY	3-5
Samobieżny przeciwlotniczy zestaw raketowy <b>Poprad</b>	<u>Plan z 12.2012:</u> 2012: zakończenie PW 2013: UMOWA <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2018-2021: DOSTAWY 79 zestawów	<u>2013:</u> realizacja PW <u>2014:</u> zakończono PW <u>2015:</u> ocena BP, ogłoszenie PP - 24.08 wysłano zaproszenie do negocjacji do PIT-RADWAR S.A., 16.12 UMOWA <u>2016:</u> realizacja UMOWY	<u>2018-2021:</u> DOSTAWY 79 zestawów	2
Przenośny przeciwlotniczy zestaw raketowy <b>Grom</b>	Niepublikowane	<u>2013:</u> 03.06 UMOWA na DOSTAWY 200 rakiet <u>2014:</u> zakończenie DOSTAW	ZADANIE ZAKOŃCZONE	0
Przenośny przeciwlotniczy zestaw raketowy <b>Grom</b> (nowe zamówienie)	<u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> od 2016: DOSTAWY 180 rakiet	<u>2015:</u> 12.09 rozpoczęcie negocjacji z Mesko S.A., 09.11 UMOWA <u>2016:</u> realizacja DOSTAW	<u>od 2016:</u> DOSTAWY 180 rakiet	0
Przenośny przeciwlotniczy zestaw raketowy <b>Piorun</b> (Grom-M)	<u>Plan z 12.2012:</u> 2014: zakończenie PR od 2017: DOSTAWY <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: PP III kw., UMOWA IV kw. 2017-2022: DOSTAWY 1600 szt. pocisków i 420 szt. wyrzutni	<u>2013:</u> realizacja PR <u>2014:</u> realizacja PR <u>2015:</u> realizacja PR, zakończono badania kwalifikacyjne i PR (05.11)	<u>2016:</u> PP III kw., UMOWA IV kw. <u>2017-2022:</u> DOSTAWY	1
Zdolna do przerzutu stacja radiolokacyjna <b>Sola</b>	<u>Plan z 12.2012:</u> 2012: negocjacje UMOWY 2015: zakończenie DOSTAW	<u>2013:</u> 02.04 UMOWA na DOSTAWY 8 stacji <u>2014:</u> DOSTAWY <u>2015:</u> zakończono DOSTAWY	ZADANIE ZAKOŃCZONE	0
Zdolna do przerzutu stacja radiolokacyjna <b>Bystra</b>	<u>Plan z 12.2012:</u> 2014: zakończenie PR do 2022: DOSTAWY <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2017: zakończenie PR, PP, UMOWA I kw. 2018-2022: DOSTAWY 19 stacji	<u>2013:</u> realizacja PR <u>2014:</u> realizacja PR <u>2015:</u> realizacja PR <u>2016:</u> trwają badania państwowe, wprowadzenie zaleceń z badań	<u>2017:</u> UMOWA I kw. <u>2018-2022:</u> DOSTAWY	4
Przeciwlotniczy system raketowo-artyleryjski bliskiego zasięgu <b>Pilica</b>	<u>Plan z 12.2012:</u> 2012: zakończenie FAK 2014: UMOWA 2018: zakończenie DOSTAW <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: UMOWA IV kw. 2018-2021: DOSTAWY 6 baterii (1 szt. w 2018, po 2 szt. w 2019-20, 1 szt. w 2021)	<u>2013:</u> FAK <u>2014:</u> ocena BP <u>2015:</u> analizy gotowości wykonawcy, przegląd projektu <u>2016:</u> rozpoczęto PP - wysłano zaproszenie do negocjacji UMOWY (18.03), trwają negocjacje UMOWY	<u>2016:</u> UMOWA IV kw. <u>2018-2021:</u> DOSTAWY	3
Przeciwlotnicze artyleryjskie środki ogniowe kryptonim <b>Noteć</b>	<u>Plan z 12.2012:</u> od 2019: DOSTAWY <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2017: zakończenie FAK, PP, UMOWA 2019-2022: DOSTAWY 24 szt.	<u>2013:</u> brak działań <u>2014:</u> brak działań <u>2015:</u> brak działań <u>2016:</u> FAK - 21.01 rozpoczęcie analizy rynku	<u>2016:</u> FAK	-
Opracowanie prototypu radaru <b>P-18PL</b>	<u>Plan z 12.2012:</u> 2015: opracowanie prototypu III kw. (19.08) - nie opracowano w podanym terminie 2016: zakończenie PR IV kw. (18.12) <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: wniosek wykonawcy o zmianę terminu na II kw. 2018 roku (18.06)	<u>2012:</u> 19.12 UMOWA na PR <u>2013:</u> realizacja PR <u>2014:</u> realizacja PR <u>2015:</u> realizacja PR <u>2016:</u> realizacja PR	brak aktualnych informacji	2
Opracowanie systemu radiolokacji pasywnej <b>PET/PCL</b>	<u>Plan z 12.2012:</u> 2015: opracowanie prototypu IV kw. (19.12) - nie opracowano w podanym terminie 2016: zakończenie PR IV kw. (17.12) <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> -	2012: 18.12 UMOWA na PR <u>2013:</u> realizacja PR <u>2014:</u> realizacja PR <u>2015:</u> realizacja PR <u>2016:</u> realizacja PR	brak aktualnych informacji	1

PO Śmigłowce wsparcia bojowego, zabezpieczenia i VIP				
Śmigłowce wsparcia bojowego i zabezpieczenia	<p><u>Plan z 03.2012:</u> 2015-2017: DOSTAWY 26 śmigłowców</p> <p><u>Plan z 12.2012:</u> 2012: ogłoszono PP 2013: prowadzenie PP 2014: wybór wykonawcy II kw., UMOWA III kw. DOSTAWY 70 śmigłowców</p> <p><u>Plan z 02.2014:</u> 2015: UMOWA od 2016: DOSTAWY 70 śmigłowców</p> <p><u>Plan z 2015:</u> od 2018: DOSTAWY 50 śmigłowców</p> <p><u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: UMOWA od 2018: DOSTAWY 50 śmigłowców</p>	<p>2012: 29.03 rozpoczęto PP na 26 śmigłowców, 26.09 premier poinformował o zmianie potrzeb na 70 śmigłowców</p> <p>2013: PP – 18.02 szef MON zatwierdził SW i WZTT, 22.05 otwarcie zgłoszeń do negocjacji technicznych, 15.07 rozpoczęcie negocjacji techn. 2014: PP - 30.12 złożono oferty ostateczne</p> <p>2015: PP - 21.04 wybór wykonawcy, zmiana zakresu na 50 śmigłowców, 27.05 zakończono testy, 18.06 odwołanie do sądu PZL-Świdnik, 05.09 zakończono negocjacje umowy z MON, 30.09 rozpoczęcie negocjacji offsetu</p> <p>2016: negocjacje offsetu, 04.10 zerwanie negocjacji offsetowych (w praktyce anulowanie PP), 05.10 zamknięcie PP przez IU, 10.10 rozpoczęcie rozmów z PZL-Mielec ws. dostaw śmigłowców S-70i, 20.10 szef MON poinformował w Sejmie o rozpoczęciu PP w trybie PPO na pozyskanie śmigłowców dla WS i dla MW, 28.10 zakończono pierwsze rozmowy z 3 dostawcami</p>	<p>2016: PP w trybie PPO na pozyskanie 8 śmigłowców dla WS i 6-12 dla MW (w tym SAR lub CSAR),</p> <p>2017: UMOWA na dostawę śmigłowców dla WS i dla MW</p> <p>2017: uruchomienie PP na inne wersje śmigłowców wielozadaniowych</p> <p>2018-2022: DOSTAWY 50 śmigłowców</p>	3
Śmigłowce przeznaczone do przewozu pasażerów VIP	<p><u>Plan z 12.2012:</u> 2013: zakończenie DOSTAW 5 śmigłowców</p>	<p>2011: UMOWA</p> <p>2013: zakończono DOSTAWY 5 śmigłowców</p>	ZADANIE ZAKOŃCZONO	0
Śmigłowce uderzeniowe <b>Kruk</b>	<p><u>Plan z 12.2012:</u> 2014: ogłoszenie PP I-II kw. od 2020: DOSTAWY</p> <p><u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: zakończenie FAK III kw., możliwa redefinicja WOT przez SG WP, ogłoszenie PP IV kw. lub w 2017 r. (w przypadku redefinicji WOT)</p> <p>2017: UMOWA IV kw. lub w 2018 r. (w przypadku redefinicji WOT)</p> <p>od 2019: DOSTAWY 32 śmigłowców</p>	<p>2013: brak działań</p> <p>2014: rozpoczęto FAK, RFI</p> <p>2015: FAK, WOT przesłano do OSF, drugie techniczne RFI do 4 wykonawców</p> <p>2016: FAK, opracowano SW i WZTT, trwa analiza BP</p>	<p>2016: możliwa redefinicja WOT przez SG WP,</p> <p>2017: ogłoszenie PP, UMOWA IV kw. lub w 2018 r. (w przypadku redefinicji WOT)</p> <p>od 2019: DOSTAWY</p>	3
PO Rozpoznanie obrazowe i satelitarne				
BSP klasy MALE <b>Zefir</b>	<p><u>Plan z 12.2012:</u> 2013: PP 2014: UMOWA</p> <p><u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: zakończenie FAK III kw., PP IV kw., 2017: UMOWA od 2019: DOSTAWY 4 zestawów w tym 2 do 2022 r.</p>	<p>2013: DT, FAK</p> <p>2014: FAK, ocena BP, negocjacje z wykonawcami</p> <p>2015: negocjacje z wykonawcami</p> <p>2016: FAK, opracowano SW i WZTT, analizy dotyczące trybu pozyskania</p>	od 2020: DOSTAWY	3
BSP klasy taktycznej średniego zasięgu <b>Gryf</b>	<p><u>Plan z 12.2012:</u> 2013: PP 2014: UMOWA</p> <p><u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: zakończenie FAK III kw., PP IV kw., 2017: UMOWA, od 2018: DOSTAWY 12 zestawów w tym 5 do 2022 r.</p>	<p>2013: DT, FAK</p> <p>2014: FAK, ocena BP, negocjacje z wykonawcami</p> <p>2015: negocjacje z wykonawcami, 20.08 decyzja o skierowaniu zamówienia do polskich firm, 02.09 - wysłano RFI, 05.10 odpowiedzi na RFI uzyskano od 5 oferentów</p> <p>2016: FAK, opracowano SW i WZTT, analizy dotyczące trybu pozyskania</p>	od 2020: DOSTAWY	3
BSP klasy taktycznej krótkiego zasięgu <b>Orlik</b>	<p><u>Plan z 12.2012:</u> 2013: PP 2014: UMOWA</p> <p><u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: ogłoszenie nowego PP III-IV kw., 2017: UMOWA 2018-2022: DOSTAWY 12 zestawów</p>	<p>2013: DT, FAK</p> <p>2014: zakończono FAK, ocena BP</p> <p>2015: 15.01 rozpoczęto PP, negocjacje</p> <p>2016: 15.04 złożono oferty ostateczne, zmiana oceny BP (28.06), unieważnienie PP (15.07)</p>	od 2020: DOSTAWY	3
BSP klasy taktycznej krótkiego zasięgu, pionowego startu i lądowania <b>Albatros</b>	<p>Niepublikowane</p> <p><u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: FAK 2017: PP 2019-2020: DOSTAWY 4 zestawów (po dwa rocznie)</p>	<p>2016: rozpoczęto FAK (w kwietniu), 25.07 ogłoszono DT</p>	2016: FAK	-
BSP klasy mini <b>Wizjer</b>	<p><u>Plan z 12.2012:</u> 2013: PP 2014: UMOWA</p> <p><u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: ogłoszenie nowego PP III-IV kw., 2017: UMOWA 2017-2018: DOSTAWY 15 zestawów</p>	<p>2013: DT, FAK</p> <p>2014: zakończono FAK, ocena BP</p> <p>2015: 15.01 rozpoczęto PP, negocjacje</p> <p>2016: 15.04 złożono oferty ostateczne, zmiana oceny BP (28.06), unieważnienie PP (15.07)</p>	od 2020: DOSTAWY	3
BSP klasy mini pionowego startu i lądowania <b>Ważka</b>	<p><u>Plan z 12.2012:</u> 2013: PP 2014: UMOWA</p> <p><u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: zakończenie FAK III kw., ogłoszenie PP IV kw. 2017: UMOWA II-III kw. 2018-2022: DOSTAWY 10 zestawów i 5 zestawów po 2022 roku</p>	<p>2013: DT, FAK</p> <p>2014: FAK, drugi DT</p> <p>2015: FAK</p> <p>2016: FAK, ocena BP</p>	<p>2016: zakończenie FAK III kw., ogłoszenie PP IV kw.</p> <p>2017: UMOWA II-III kw.</p> <p>od 2018: DOSTAWY</p>	3
BSP klasy <b>mikro</b>	<p>Niepublikowane</p> <p><u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: UMOWA IV kw. 2017: DOSTAWY 6 zestawów</p>	<p>2013: brak działań</p> <p>2014: FAK, DT</p> <p>2015: FAK, 17.12 rozpoczęto PP</p> <p>2016: PP - 11 oferentów złożyło wnioski do udziału w PP, złożono 4 oferty wstępne</p>	<p>2016: UMOWA IV kw.</p> <p>2017: DOSTAWY 6 zestawów</p>	-

PO Samoloty transportowe				
Samoloty transportowe <b>C-295M</b>	<u>Plan z 12.2012:</u> 2013: zakończenie DOSTAW 2014: doposażenie 3 C-295M PO03 do wersji PO04	<u>2013:</u> zakończono DOSTAWY samolotów <u>2014:</u> doposażenie 3 C-295M PO03 do wersji PO04	ZADANIE ZAKOŃCZONE	0
Samoloty transportowe <b>M28 Bryza</b>	<u>Plan z 12.2012:</u> 2013: zakończenie DOSTAW samolotów i symulatora	<u>2013:</u> zakończono DOSTAWY samolotów <u>2014:</u> nie ukończono symulatora <u>2015:</u> II kw. DOSTAWA symulatora	ZADANIE ZAKOŃCZONE	2
PO Samolot szkolno-treningowy AJT				
Zintegrowany system szkolenia zaawansowanego <b>AJT</b>	<u>Plan z 12.2012:</u> 2013: PP 2014: UMOWA od 2016: DOSTAWY <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: DOSTAWY 2 egz. 2017: DOSTAWY 6 egz., zakończenie DOSTAW	<u>2013:</u> 25.02 PP, 23.12 złożono oferty ostateczne <u>2014:</u> 27.02 UMOWA na DOSTAWY 8 samolotów i 4 w opcji <u>2015:</u> realizacja UMOWY <u>2016:</u> 04.07 oblot pierwszego egz.	<u>2016:</u> DOSTAWY 2 egz. do 30.11 <u>2017:</u> DOSTAWY 6 egz., zakończenie DOSTAW	0
PO Modernizacja Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych				
Nowe bojowe wozy piechoty <b>Borsuk</b>	<u>Plan z 12.2012:</u> po 2018: DOSTAWY <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: realizacja PR 2017: prototyp IV kw. (22.10) 2019: zakończenie PR IV kw. (23.10)	<u>2013:</u> nie zatwierdzono projektu z NCBiR 4/2013, DT <u>2014:</u> zatwierdzono projekt z NCBiR 5/2014, 24.10 UMOWA PR <u>2015:</u> realizacja PR <u>2016:</u> realizacja PR (wykonano II etap PR tj. projekt koncepcyjny i analizę tech.-ekonom.)	<u>2016:</u> realizacja PR <u>2017:</u> model <u>2018:</u> prototyp <u>2019:</u> zakończenie PR IV kw. (23.10) <u>od 2021:</u> DOSTAWY	3
Wozy wsparcia bezpośredniego <b>Gepard</b>	<u>Plan z 2013:</u> 2016: prototyp II kw. 2018: zakończenie PR IV kw., po 2018: DOSTAWY <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2017: prototyp II kw. (23.04)* 2018: zakończenie PR IV kw. (22.12)* *) Ze względu na redefiniowanie wymagań terminy te ulegną zmianie.	<u>2013:</u> zatwierdzono projekt z NCBiR 4/2013, DT, 23.12 UMOWA PR <u>2014:</u> realizacja PR <u>2015:</u> realizacja PR, zlecono wykonanie elementów wieży ZM Tarnów S.A, 23.08 zakończono II etap (dokumentacja), oceniony przez MON negatywnie <u>2016:</u> redefiniowanie WOT przez SG WP - umowa NCBiR z wykonawcą zawieszona, zakończono redefinicję WOT	<u>2017:</u> prototyp II kw. (23.04)* <u>2018:</u> zakończenie PR IV kw. (22.12)* *) Ze względu na redefiniowanie wymagań terminy te ulegną zmianie. <u>od 2022:</u> DOSTAWY	4
Pozyskanie czołgów <b>Leopard 2A5 i A4</b>	<u>Plan z 12.2012:</u> 2015: zakończenie DOSTAW <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: zakończenie DOSTAW sprzętu dodatkowego	<u>2013:</u> 22.11 UMOWA na DOSTAWY czołgów Leopard 2: 105 A5, 14 2A4 i sprzętu dodatkowego <u>2014:</u> DOSTAWY <u>2015:</u> zakończono DOSTAWY czołgów <u>2016:</u> DOSTAWY sprzętu dodatkowego	<u>2016:</u> zakończenie DOSTAW sprzętu dodatkowego	1
Modernizacja czołgów <b>Leopard 2A4</b>	<u>Plan z 12.2012:</u> 2013: PP, UMOWA 2014: seria próbna 2015-2018: MODERNIZACJA <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2018: prototyp 2018-2020: MODERNIZACJA 128 czołgów 2021: MODERNIZACJA 14 pozostałych czołgów	<u>2013:</u> DT, 30.10 ogłoszono PP <u>2014:</u> PP - 5.12 złożono ofertę ostateczną <u>2015:</u> PP - 17.02 unieważniono PP, Nowe PP - 27.05 wysłano zaproszenie do negocjacji, 28.12 UMOWA na modernizację i UMOWA na remonty <u>2016:</u> 18.02 UMOWA PGZ S.A. i Bumar-Łabędy S.A. z Rheinmetall Landsysteme GmbH	<u>2016:</u> realizacja UMOWY <u>2018:</u> prototyp <u>2018-2020:</u> MODERNIZACJA 128 czołgów <u>2021:</u> MODERNIZACJA 14 pozostałych czołgów	3
PO Modernizacja Wojsk Rakietowych i Artylerii				
155 mm dywizyjny moduł ogniowy (DMO) <b>Regina (AH Krab)</b>	<u>Plan z 12.2012:</u> 2012: 29.06 aneks do UMOWY PR 2015: zakończenie PR, IV kw. do 2025: DOSTAWY <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: badania eksploatacyjno-wojskowe, PP na kolejne DMO III kw., UMOWA IV kw. 2017: zakończenie PR i zakończenie DOSTAWY pierwszego DMO (24 AH Krab) III kw. (30.08) 2018-2025: DOSTAWY 4 DMO każdy po 24 AH Krab	<u>2013:</u> realizacja PR, problemy z podwoziem <u>2014:</u> realizacja PR, 17.12. umowa na zakup podwozi K9 i licencji, 22.12 aneks do UMOWY PR dotyczący zmiany podwozia <u>2015:</u> realizacja PR, 24.08 prezentacja prototypu na podwoziu K9, 23.10 zakończono badania zdawczo-odbiorcze <u>2016:</u> 07.04 zakończono badania typu, 28.04 przekazano SZ 2 egz. AH Krab na podwoziu K9	<u>2016:</u> badania eksploatacyjno-wojskowe, PP na kolejne DMO III kw., UMOWA IV kw. <u>2017:</u> zakończenie DOSTAWY pierwszego DMO (24 AH Krab) III kw. (30.08) <u>od 2018:</u> DOSTAWY 4 DMO każdy po 24 AH Krab	2
Dywizyjny moduł ogniowy (DMO) wieloprowadnicowych wyrzutni raketowych <b>Homar</b>	<u>Plan z 12.2012:</u> po 2015: DOSTAWY <u>Plan z 2014:</u> 2014: ogłoszenie PP 2015: UMOWA I kw. 2017: DOSTAWY <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2017: UMOWA I kw. od 2018: DOSTAWY 3 DMO każdy po 18 wyrzutni + 2 wyrzutnie szkolne, w tym 2 DMO do 2022 r.	<u>2013:</u> zmiana trybu pozyskania z PR na zakup z dostosowaniem <u>2014:</u> ocena BP, ZTT, OPK, decyzja Ministra ON o sposobie pozyskania <u>2015:</u> PP - 02.03 wysłano zaproszenie do negocjacji <u>2016:</u> 09.02 rozpoczęto negocjacje z HSW S.A., zmiana lidera z HSW S.A. na PGZ S.A.	<u>od 2019:</u> DOSTAWY	4
Kompanijny moduł ogniowy (KMO) 120 mm moździerz samobieżnych <b>Rak</b>	<u>Plan z 12.2012:</u> 2013: zakończenie PR IV kw. 2014-2018: DOSTAWY <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: zakończenie badań kwalifikacyjnych AWR i AWA, zakończenie PR IV kw. (31.10), UMOWA na pozostałe składowe KMO, 2016-2019: DOSTAWY 8 KMO (2 w 2017, 3 w 2018 i 3 do 30.10.2019 r.)	<u>2013:</u> realizacja PR <u>2014:</u> realizacja PR <u>2015:</u> PR- zakończono badania kwalifikacyjne moździerza na podwoziu kołowym (M120K) i artyleryjskiego wozu dowodzenia (AWD) <u>2016:</u> realizacja PR, PP - 18.03 wysłano zaproszenie do negocjacji, 28.04 UMOWA na DOSTAWY 64 szt. M120K i 32 szt. AWD, zakończono badania kwalifikacyjne AWR (Artyleryjskiego Wozu Rozpoznania), trwają badania kwalifikacyjne AWA (Artyleryjskiego Wozu Amunicyjnego)	<u>2017:</u> zakończenie badań kwalifikacyjnych AWA (31.03), zakończenie PR, PP i UMOWA na pozostałe składowe KMO <u>2017-2019:</u> DOSTAWY 8 KMO (2 w 2017, 3 w 2018 i 3 do 30.10.2019 r.)	3

155 mm dywizjonowy moduł ogniowy (DMO) samobieżnych haubic na podwoziu kołowym <b>Kryl</b>	<u>Plan z 12.2012:</u> 2015: zakończenie PR IV kw. (27.12) <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: realizacja PR 2018: zakończenie PR IV kw. od 2019: DOSTAWY 7 DMO każdy po 24 AH Kryl	<u>2011:</u> 28.12 UMOWA na PR <u>2014:</u> realizacja PR, opracowano prototyp <u>2015:</u> realizacja PR, badania zakładowe <u>2016:</u> realizacja PR	<u>2016:</u> realizacja PR <u>2018:</u> zakończenie PR IV kw.	3
Radiolokacyjne zestawy rozpoznania artyleryjskiego <b>Liwiec</b>	<u>Plan z 12.2012:</u> 2013: UMOWA <u>Plan z 2013:</u> 2015: DOSTAWA 1 egz. <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: DOSTAWA 2 egz. 2017-2018: DOSTAWY 5 egz.	<u>2013:</u> 21.01. UMOWA na DOSTAWY 7 stacji <u>2014:</u> realizacja UMOWY <u>2015:</u> realizacja UMOWY <u>2016:</u> realizacja UMOWY	<u>2016:</u> DOSTAWA 2 egz. <u>2017-2018:</u> DOSTAWY 5 egz.	1
<b>PO Kołowe Transportery Opancerzone ROSOMAK</b>				
Kołowe Transportery Opancerzone <b>Rosomak</b>	<u>Plan z 12.2012:</u> 2012: nowa UMOWA <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: DOSTAWY 45 podwozi KTO 2019: zakończenie DOSTAW	<u>2013:</u> 27.07 UMOWA na 307 podwozi KTO <u>2014:</u> DOSTAWY 65 podwozi KTO <u>2015:</u> DOSTAWY 45 podwozi KTO	<u>2016:</u> DOSTAWY 45 podwozi KTO <u>2020:</u> zakończenie DOSTAW	0
KTO Rosomak z wieżą bezzałogową <b>ZSSW-30</b>	<u>Plan z 2013:</u> 2015: zakończenie PR od 2016: DOSTAWY <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: badania zakładowe 2017: zakończenie PR III kw. (31.07 wg. aneksu nr 4 z 06.05.2016) 2018-2020: DOSTAWY 208 wież (180 dla KTO w wersji bojowej, 28 dla KTO w wersji rozpoznawczej R1/R2)	<u>2013:</u> 29.03 UMOWA PR <u>2014:</u> realizacja PR <u>2015:</u> realizacja PR - badania zakładowe prototypu <u>2016:</u> badania zakładowe prototypu, 14.07 strzelanie ppk Spike z wynikiem pozytywnym w ramach testu integracji z wieżą	<u>2016:</u> badania zakładowe <u>2017:</u> zakończenie PR III kw. (31.07 wg. aneksu nr 4 z 06.05.2016) <u>2018:</u> rozpoczęcie produkcji seryjnej <u>od 2019:</u> DOSTAWY 208 wież	3
<b>Rosomak-WRT</b> (Wóz Rozpoznania Technicznego)	Niepublikowane <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016-2018: DOSTAWY 33 pojazdów	<u>2014:</u> 20.06 UMOWA PR, realizacja PR <u>2015:</u> realizacja PR <u>2016:</u> 23.06 zakończono realizację PR	<u>2016-2018:</u> DOSTAWY 33 pojazdów	-
<b>Rosomak-WPT</b> (Wóz Pomocy Technicznej)	Niepublikowane <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2017: zakończenie PR IV kw. 2018: DOSTAWY 18 pojazdów	<u>2014:</u> 23.12 UMOWA PR + ramowa <u>2015:</u> realizacja PR	<u>2016:</u> realizacja PR <u>2017:</u> zakończenie PR IV kw. <u>2018:</u> DOSTAWY 18 pojazdów	-
<b>Rosomak-RSK</b> (Wóz Rozpoznania Skażeń)	<u>Plan z 2014:</u> 2015: ogłoszenie PP I kw., UMOWA IV kw. <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: ogłoszenie PP, UMOWA	<u>2014:</u> przygotowanie PP <u>2015:</u> przygotowanie PP	brak aktualnych informacji	1
<b>Rosomak R-1</b> Wóz rozpoznawczy z wieżą Hitfist-30P	Niepublikowane <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2017: zakończenie PR I kw. 2017-2020: DOSTAWY 16 pojazdów	<u>2008:</u> 05.09 UMOWA na PR <u>2016:</u> realizacja PR	<u>2016:</u> realizacja PR <u>2017:</u> zakończenie PR I kw. <u>2017-2020:</u> DOSTAWY 16 pojazdów	-
<b>Rosomak R-2</b> Wóz rozpoznawczy z wieżą Hitfist-30P	Niepublikowane <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2017: zakończenie PR I kw. 2017-2020: DOSTAWY 34 pojazdów	<u>2008:</u> 05.09 UMOWA na PR <u>2016:</u> realizacja PR	<u>2016:</u> realizacja PR <u>2017:</u> zakończenie PR I kw. <u>2017-2020:</u> DOSTAWY 34 pojazdów	-
Ciężkie Kołowe Wozy Ewakuacji i Ratownictwa Technicznego <b>CKPEIRT</b>	<u>Plan z 2014:</u> 2014-2018: DOSTAWY <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2017-2018: DOSTAWY 27 pojazdów (od 04.2017 do 30.11.2018)	<u>2014:</u> 14.01 ogłoszenie PP <u>2015:</u> PP - 22.06 wybór wykonawcy, 15.07 oddalono odwołanie do prezesa KIO, 09.11 UMOWA <u>2016:</u> realizacja UMOWY	<u>2017-2018:</u> DOSTAWY 27 pojazdów (od 04.2017 do 30.11.2018)	3
Nowy Kołowy Transporter Opancerzony <b>NKTO</b>	Niepublikowane <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2017: prototyp II kw. 2018: zakończenie PR IV kw.	<u>2013:</u> zatwierdzono projekt z NCBiR 4/2013, DT, 23.12 UMOWA PR <u>2014:</u> realizacja PR <u>2015:</u> realizacja PR	brak aktualnych informacji	-
Integracja wieży Hitfist-30 z ppk Spike	Niepublikowane <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: PP, UMOWA 2018-2021: MODERNIZACJA ok. 300 wież	<u>2016:</u> przygotowanie do rozpoczęcia negocjacji z Rosomak S.A.	<u>2016:</u> PP <u>2017:</u> UMOWA I kw. <u>2018-2022:</u> MODERNIZACJA	-
<b>PO Rozpoznanie patrolowe</b>				
Mobilne bezzałogowe pojazdy rozpoznawcze <b>Tarantula</b>	<u>Plan z 2014:</u> 2015-2016: DOSTAWY <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: DOSTAWY 2016: zakończenie DOSTAW	<u>2013:</u> FAK, RFI <u>2014:</u> 10.10 ogłoszono PP <u>2015:</u> PP - 12.06 wybór wykonawcy, odwołanie do prezesa KIO, 23.07 UMOWA na DOSTAWY 50 kpl. <u>2016:</u> DOSTAWY	<u>2016:</u> zakończenie DOSTAW	0
Lekkie opancerzone transportery rozpoznawcze LOTR <b>Kleszcz</b>	<u>Plan z 2013:</u> 2015: prototyp IV kw. (23.12)* - nie opracowano w podanym terminie 2016: zakończenie PR IV kw. (22.12)* *) Wykonawca zgłosił wniosek o zmianę terminu zakończenia PR w 2020 r. <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> od 2021: DOSTAWY 244 pojazdów	<u>2013:</u> FAK, RFI, zatwierdzono projekt z NCBiR 4/2013, 23.12 UMOWA PR <u>2014:</u> realizacja PR <u>2015:</u> realizacja PR <u>2016:</u> realizacja PR	<u>2016:</u> zakończenie PR IV kw. (22.12)* *) Wykonawca zgłosił wniosek o zmianę terminu zakończenia PR w 2020 r. <u>od 2021:</u> DOSTAWY	4
Pojazdy rozpoznawcze dalekiego rozpoznania <b>Żmija</b>	<u>Plan z 2015:</u> 2016: UMOWA 2016-2022: DOSTAWY <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: PP, UMOWA IV kw. 2017-2022: DOSTAWY 118 pojazdów	<u>2015:</u> 26.03 ogłoszenie PP <u>2016:</u> PP - dopuszczono 3 oferentów, oferty wstępne złożyły 2 podmioty	<u>2016:</u> PP <u>2017:</u> UMOWA <u>od 2020:</u> DOSTAWY 118 pojazdów	3
Informatyczny system zbierania, analizy i dystrybucji informacji od wszystkich elementów	Niepublikowane <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: uruchomienie PP IV kw.	<u>2013:</u> brak działań <u>2014:</u> FAK, DT <u>2015:</u> FAK	<u>2018-2022:</u> DOSTAWY	-

ISTAR <b>Sowa</b>	2019-2022: DOSTAWY	2016: zakończono FAK II kw., przeprowadzono ocenę BP		
Zautomatyzowany system zbierania, gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji wiadomości rozpoznawczych z dalekiego rozpoznania <b>Pająk</b>	Niepublikowane <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: uruchomienie PP III kw. 2018-2020: DOSTAWY	2013: brak działań 2014: FAK, DT 2015: zakończono FAK 2016: przeprowadzono ocenę BP	2018-2022: DOSTAWY	-
<b>PO Przeciwpancerne pociski kierowane SPIKE</b>				
Przeciwpancerne pociski kierowane <b>Spike LR</b> - wersja z ręcznymi wyrzutniami	<u>Plan z 12.2012:</u> 2013: zakończenie DOSTAW wg. umowy z 2003 roku	2013: zakończono DOSTAWY wg umowy z 2003 r., UMOWA na urządzenia treningowe 2014: zakończono DOSTAWY urządzeń treningowych	ZADANIE ZAKOŃCZONO	0
Przeciwpancerne pociski kierowane <b>Spike LR</b> - wersja dla pojazdów i śmigłowców	<u>Plan z 12.2012:</u> po 2013: nowa UMOWA <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2017-2020: DOSTAWY 1000 pocisków Spike-LR, po 2020 r. planowane kolejne zamówienie	2013: brak działań 2014: rozpoczęto negocjacje nowej UMOWY 2015: w czerwcu rozpoczęto PP, negocjacje, 17.12 UMOWA 2016: przygotowania do produkcji	2017-2020: DOSTAWY 1000 pocisków Spike-LR	0
<b>PO Indywidualne wyposażenie i uzbrojenie żołnierza – TYTAN</b>				
Zaawansowane Indywidualne Systemy Walki (ZISW) <b>Tytan</b>	<u>Plan z 12.2012:</u> 2013: UMOWA PR I kw. od 2016: DOSTAWY <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2019: zakończenie PR III kw. (wrzesień) od 2020: DOSTAWY 11 tys. zestawów	2013: 13.02 PP na PR 2014: 26.06 UMOWA PR + ramowa 2015: realizacja PR, 31.08 odebrano I etap (projekt wstępny, badania modelowe) 2016: aneks umowy na PR, zmieniono wymagania cyberbezpieczeństwa	2019: zakończenie PR III kw. (wrzesień) od 2020: DOSTAWY 11 tys. zestawów	4
<b>PO Zwalczanie zagrożeń na morzu</b>				
Okręt patrolowy w wersji podstawowej typu <b>Ślązak</b>	<u>Plan z 12.2012:</u> 2016: zakończenie BUDOWY <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: BUDOWA, próby w morzu IV kw. 2018: zakończenie BUDOWY II kw.	2013: 23.09 UMOWA główna, 12.12 dwie UMOWY na systemy okrętowe 2014: BUDOWA - 16.12 wodowanie techniczne 2015: BUDOWA - 02.07 chrzest i wodowanie 2016: BUDOWA – instalacja armaty głównej (15.06), uruchomiono siłownię i elektrownię	2016: BUDOWA, 2017: próby w morzu II kw. 2018: zakończenie BUDOWY II kw.	2
Niszczyciele min typu <b>Kormoran II</b>	<u>Plan z 12.2012:</u> 2013: UMOWA PR 2016: zakończenie BUDOWY prototypu do 2022: 2 kolejne okręty <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: zakończenie BUDOWY/PR IV kw. (do końca listopada) 2017-2022: BUDOWA dwóch kolejnych okrętów	2013: 23.09 UMOWA na PR w tym prototyp 2014: BUDOWA - 23.09 położenie stępki 2015: BUDOWA, 05.09 chrzest i wodowanie 2016: 14.07 rozpoczęto próby w morzu	2017: zakończenie BUDOWY/PR I kw. (do 31.03) 2017-2021: BUDOWA kolejnych dwóch okrętów	0
Okręty obrony wybrzeża <b>Miecznik</b>	<u>Plan z 12.2012:</u> 2013: FAK 2014: ogłoszenie PP <u>Plan z 2013:</u> 2017-2019: zakończenie BUDOWY 3 okrętów <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2017: Nowe PP 2020-2022: zakończenie BUDOWY 3 okrętów (w związku z anulowaniem PP możliwa zamiana terminów pozyskania)	2013: FAK, DT 2014: zakończono FAK, ocena BP 2015: PP - 30.06 wysłano zaproszenie do negocjacji do PGZ S.A., wysłano wymagania techniczne 2016: 31.03 - PGZ S.A. złożyła wstępną ofertę, tworzenie nowego konsorcjum, negocjacje, 28.09 wysłano zawiadomienie o zamknięciu postępowania	2017: Nowe PP 2021-2026: zakończenie BUDOWY 3 okrętów	4
Okręty patrolowe z funkcją zwalczania min <b>Czapla</b>	<u>Plan z 12.2012:</u> 2013: FAK 2014: ogłoszenie PP <u>Plan z 2013:</u> 2020-2022: zakończenie BUDOWY 3 okrętów <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2017: Nowe PP 2022-2024: zakończenie BUDOWY 3 okrętów (w związku z anulowaniem PP możliwa zamiana terminów pozyskania)	2013: FAK, DT 2014: zakończono FAK, ocena BP 2015: PP - 30.06 wysłano zaproszenie do negocjacji do PGZ S.A., wysłano wymagania techniczne 2016: 31.03 - PGZ S.A. złożyła wstępną ofertę, tworzenie nowego konsorcjum, negocjacje, 28.09 wysłano zawiadomienie o zamknięciu postępowania	2017: Nowe PP 2021-2026: zakończenie BUDOWY 3 okrętów	4
Okręty podwodne nowego typu <b>Orka</b>	<u>Plan z 12.2012:</u> 2013: UMOWA do 2022: zakończenie BUDOWY 2 okrętów do 2030: zakończenie BUDOWY trzeciego okrętu <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: zakończenie FAK, negocjacje między państwowe 2017: ogłoszenie PP, UMOWA 2024-2026: zakończenie BUDOWY 3 okrętów	2013: FAK 2014: DT, zakończenie FAK, ocena BP, dodanie wymogu pozyskania z poc. manewrującymi 2015: redefinicja wymagań, 12.03 zapytanie o poc. manewrujące USA/Francja, decyzja o 2 postępowaniach, osobne na o.podwodne i poc.manewrujące, zapowiedź możliwości wspólnego zakupu z Norwegią i/lub Holandią 2016: opracowano SW i WZTT, Norwegom przekazano polskie WZTT	2016: negocjacje 2017: ogłoszenie PP, 2018: UMOWA 2024-2026: zakończenie BUDOWY 3 okrętów	5
Nadbrzeżny Dywizjon Raketowy z pociskami NSM	<u>Plan z 12.2012:</u> 2015: zakończenie dostaw rakiet NSM	2013: zakończono DOSTAWY NDR, DOSTAWY NSM 2014: DOSTAWY NSM 2015: DOSTAWY 14 szt. NSM	ZADANIE ZAKOŃCZONO	0
Drugi Nadbrzeżny Dywizjon Raketowy z pociskami NSM	Niepublikowane <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: realizacja UMOWY 2017-2018: DOSTAWY	2013: wstępne rozmowy 2014: 14.07 rozpoczęto PP, 19.12 UMOWA 2015: realizacja umowy, 27.02 umowa z podwykonawcą PIT-RADWAR S.A	2016: realizacja UMOWY 2017-2018: DOSTAWY	-
Zabezpieczenie techniczne i prowadzenie działań ratowniczych na morzu <b>Holownik</b>	<u>Plan z 2014:</u> 2014: ogłoszenie PP <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: zakończenie PP, UMOWA III kw. 2021: zakończenie BUDOWY 6 holowników	2013: FAK, DT 2014: zakończono FAK, 22.12 ogłoszono PP 2015: PP 2016: PP - do 3 podmiotów wystosowano zapytania o oferty. Termin złożenia 31.08.	2016: zakończenie PP, UMOWA IV kw. 2021: zakończenie BUDOWY 6 holowników	0
System ochrony sił morskich w portach <b>Ostryga</b>	<u>Plan z 2014:</u> 2014: ogłoszenie PP <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: ogłoszenie PP	2013: FAK, DT 2014: przygotowanie PP 2015: przygotowanie PP	brak aktualnych informacji	2



Transportu środków zaopatrzenia i wspomaganie prac holowniczych na redach i w portach <b>Transhol</b>	<u>Plan z 2014:</u> 2014: UMOWA IV kw. <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: ogłoszenie PP 2017: UMOWA 2022: zakończenie BUDOWY	<u>2013:</u> FAK, DT <u>2014:</u> FAK, drugi DT <u>2015:</u> przygotowanie PP	brak aktualnych informacji	2
Pływająca stacja demagnetyzująca <b>Magneto</b>	Niepublikowane <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: FAK, drugi etap DT III kw.	<u>2014:</u> FAK, DT <u>2015:</u> FAK	<u>2016:</u> FAK, drugi etap DT III kw.	-
Jednostka do tankowania okrętów podwodnych i oczyszczania wód <b>Ekotank</b>	Niepublikowane <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: FAK	<u>2014:</u> FAK, DT <u>2015:</u> FAK	<u>2016:</u> FAK	-
Okręty rozpoznawcze <b>Delfin</b>	Niepublikowane <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: FAK, DT etap I do 31.12 2017: FAK, DT etap II do 31.03	<u>2016:</u> FAK, 31.08 ogłoszenie DT	<u>2016:</u> FAK, DT etap I do 31.12 <u>2017:</u> FAK, DT etap II do 31.03	-
Bezzałogowe systemy zwalczania min <b>Kijanka</b>	Niepublikowane <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: DT III kw.	<u>2016:</u> FAK	<u>2016:</u> DT III kw.	-
Zbiornikowiec paliwowy <b>Supply</b>	<u>Plan z 2015:</u> 2016: UMOWA II kw. 2020: zakończenie BUDOWY <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: UMOWA IV kw. lub w 2017 r. 2017-2020: BUDOWY 1 okrętu, drugiego opcjonalnie w latach 2022-2024	<u>2014:</u> FAK, DT <u>2015:</u> przygotowanie PP <u>2016:</u> 05.04 ogłoszono PP, ocena złożonych wniosków o udział w postępowaniu	<u>2017:</u> UMOWA <u>2020-2022:</u> BUDOWY 1 okrętu, drugiego opcjonalnie w latach 2022-2024	2
Okrętu wsparcia logistycznego <b>Bałtyk</b>	<u>Plan z 2015:</u> 2017: UMOWA 2021: zakończenie BUDOWY <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: ogłoszenie PP III kw. 2017: UMOWA 2022: zakończenie BUDOWY 1 okrętu	<u>2014:</u> FAK, DT <u>2015:</u> przygotowanie PP	<u>po 2019:</u> BUDOWA	1
<b>PO Zintegrowane systemy wsparcia dowodzenia oraz zobrazowania pola walki – C4ISR</b>				
Zintegrowany Zautomatyzowany System Dowodzenia Wojsk Lądowych <b>Wierzb</b>	<u>Plan z 2016:</u> 2016: ogłoszenie PP III kw. <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: ogłoszenie PP III-IV kw. 2017: UMOWA 2017-2018: DOSTAWY	<u>2013:</u> FAK <u>2014:</u> FAK, DT <u>2015:</u> FAK <u>2016:</u> 07.03 Zakończono FAK (opracowano SW i WZTT)	brak aktualnych informacji	-
Zintegrowany Zautomatyzowany System Dowodzenia Operacjami Specjalnymi <b>Spartan</b>	<u>Plan z 2016:</u> 2016: ogłoszenie PP III kw. <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: zakończenie FAK III kw., ogłoszenie PP IV kw. 2017: UMOWA 2018: DOSTAWY	<u>2013:</u> FAK <u>2014:</u> FAK <u>2015:</u> FAK, 12.08 RFI <u>2016:</u> FAK, ocena BP	brak aktualnych informacji	-
System do tworzenia i zobrazowania Połączonego Obrazu Sytuacji Operacyjnej <b>POSO (NCOP)</b>	<u>Plan z 2015:</u> 2015: UMOWA <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: UMOWA III-IV kw. 2016-2017: Wdrożenie systemu	<u>2013:</u> FAK, DT <u>2014:</u> FAK, decyzja o pozyskaniu systemu NCOP <u>2015:</u> negocjacje z Agencją NCI	brak aktualnych informacji	1
<b>MMSD</b> szczebla operacyjnego	<u>Plan z 12.2012:</u> 2013: zakończenie DOSTAWY	<u>2013:</u> zakończono DOSTAWY	ZADANIE ZAKOŃCZONO	0
<b>MMSD</b> szczebla oddział/pododdział	<u>Plan z 12.2012:</u> 2013: rozpoczęcie PP <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: PP, UMOWA 2017-2022: DOSTAWY 160 zestawów	<u>2013:</u> FAK <u>2014:</u> 15.09 rozpoczęto PP <u>2015:</u> PP <u>2016:</u> 01.02 wybrano najkorzystniejszą ofertę, odwołanie do KIO - unieważnienie PP, rozpoczęto nowe PP poza Pzp II kw.,	<u>2016:</u> PP, UMOWA IV kw. <u>2017-2022:</u> DOSTAWY	1
Systemu Zarządzania Walką Szczebla Batalionu <b>Rosomak BMS</b>	<u>Plan z 12.2012:</u> 2013: UMOWA 2015/16: DOSTAWY <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2017: UMOWA I kw. 2018-2020: DOSTAWY zestawów dla 326 KTO Rosomak	<u>2013:</u> FAK <u>2014:</u> FAK <u>2015:</u> Zakończono FAK, 10.07 ogłoszenie PP, 28.09 zakończono przyjmowanie zgłoszeń - wpłynęły cztery <u>2016:</u> PP, zmiana oceny BP (28.06), 15.07 unieważnienie PP, 06.09 ogłoszenie nowego PP, 10.10 złożono wnioski o udział w PP - wyjął jeden od konsorcjum na czele z PGZ S.A.	<u>2017:</u> UMOWA I kw. <u>2018-2020:</u> DOSTAWY zestawów dla 326 KTO Rosomak	4
Wdrożenie terminali MIDS LVT Link 16 w naziemnych posterunkach radiowych	Niepublikowane	<u>2013:</u> DOSTAWY <u>2014:</u> zakończenie DOSTAWY	ZADANIE ZAKOŃCZONO	-
Pozyskanie przenośnych terminali Link 16 na potrzeby Wojsk Specjalnych	Niepublikowane <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: FAK	<u>2014:</u> FAK, DT <u>2015:</u> FAK	brak aktualnych informacji	-
Pozyskaniem integratora systemu Link 16 i systemu Dunaj	Niepublikowane <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: FAK	<u>2014:</u> rozpoczęto FAK <u>2015:</u> FAK	brak aktualnych informacji	-
Pozyskiwanie elementów standardu Link-22	Niepublikowane <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: złożenie wniosku o przyjęcie Polski do programu Link 22 NILE	<u>2014:</u> brak działań <u>2015:</u> brak działań	brak aktualnych informacji	-

## PO Symulatory i trenażery

PO Symulatory i trenażery				
Modernizacja samolotów szkolno-treningowych <b>PZL-130 Orlik</b>	<u>Plan z 12.2012:</u> 2013: zakończenie MODERNIZACJI	<u>2013:</u> zakończono DOSTAWY zmodernizowanych samolotów	ZADANIE ZAKOŃCZONO	0
Dostawa symulatora lotu samolotu <b>PZL-130 TC-II Orlik</b>	Niepublikowane <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2018: DOSTAWY symulatora do 42. BLSz w Radomiu	<u>2016:</u> Rozpoczęto PP w trybie negocjacji I kw., 28.07 UMOWA	<u>2018:</u> DOSTAWY symulatora do 42. BLSz w Radomiu	-
System szkolno-treningowy <b>Śnieżnik</b>	<u>Plan z 12.2012:</u> 2013: UMOWA 2013/14: DOSTAWY <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: DOSTAWY 4 kpl. i doposażenie 1 kpl.	<u>2013:</u> 30.04 UMOWA, DOSTAWY <u>2014:</u> zakończenie DOSTAW <u>2015:</u> 16.03 ogłoszono nowe PP <u>2016:</u> 20.01 UMOWA	<u>2016:</u> DOSTAWY 4 kpl. i doposażenie 1 kpl.	0
Symulator lotu śmigłowca <b>SW-4 Puszczyc</b>	<u>Plan z 2014:</u> 2016: DOSTAWA symulatora IV kw. (do 30.11) <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2017: DOSTAWA symulatora II kw. (do 30.06) - termin zmieniony ze względu na opóźnienie inwestycji budowlanej pod symulator	<u>2013:</u> 28.03 ogłoszenie PP <u>2014:</u> 04.02 UMOWA na DOSTAWĘ 1 symulatora <u>2015:</u> realizacja UMOWY	<u>2017:</u> DOSTAWA symulatora II kw. (do 30.06) - termin zmieniony ze względu na opóźnienie inwestycji budowlanej pod symulator	1
Symulator lotu samolotu <b>MiG-29</b>	Niepublikowane	<u>2013:</u> 29.03 ogłoszenie PP <u>2014:</u> 18.04 UMOWA na DOSTAWĘ 1 symulatora <u>2015:</u> realizacja UMOWY, DOSTARCZONO symulator <u>2016:</u> 22.06 uruchomienie symulatora	ZADANIE ZAKOŃCZONO	-
Symulator lotu samolotu <b>C295M</b>	Niepublikowane <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2017: DOSTAWA symulatora III kw. (do 31.10)	<u>2014:</u> UMOWA <u>2015:</u> realizacja UMOWY	<u>2017:</u> DOSTAWA symulatora III kw. (do 31.10)	-
Symulator/trenażer kierowcy <b>KTO Rosomak</b>	Niepublikowane <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: DOSTAWY 2 kpl. 2017: DOSTAWY 3 kpl.	<u>2014:</u> 11.09 ogłoszenie PP <u>2015:</u> 31.07 UMOWA, dostarczono 4 symulatory	<u>2016:</u> DOSTAWY 2 kpl. <u>2017:</u> DOSTAWY 3 kpl.	-
Laserowy system taktycznego odzworowania pola walki i strzelań wojsk specjalnych <b>LST</b>	Niepublikowane <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2017: DOSTAWA 1 systemu I kw.	<u>2014:</u> 07.11 ogłoszenie PP <u>2015:</u> 15.07 wybrano najkorzystniejszą ofertę, 31.08 UMOWA	<u>2017:</u> DOSTAWA 1 systemu I kw.	-
Zakupy poza priorytetowymi programami operacyjnymi				
Modernizacja samolotów myśliwskich <b>MiG-29</b>	<u>Plan z 12.2012:</u> 2013: MODERNIZACJA 2014: zakończenie MODERNIZACJI	<u>2013:</u> MODERNIZACJA <u>2014:</u> zakończono MODERNIZACJE	ZADANIE ZAKOŃCZONO	0
Samochody średniej ładowności i wysokiej mobilności <b>Jelcz 442.32</b>	<u>Plan z 12.2012:</u> 2013: UMOWA I kw. <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: DOSTAWY 2018: zakończenie DOSTAW	<u>2013:</u> 29.11 UMOWA na 910 samochodów <u>2014:</u> DOSTAWY <u>2015:</u> DOSTAWY	<u>2016:</u> DOSTAWY <u>2018:</u> zakończenie DOSTAW	0
Remont fregaty raketowej <b>ORP Gen. K. Pułaski</b>	<u>Plan z 12.2012:</u> 2015: remont <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: próby i zakończenie remontu III kw.	<u>2013:</u> UMOWA <u>2014:</u> rozpoczęcie prac remontowych IV kw. <u>2015:</u> 21.07 rozpoczęto remont dokowy	brak aktualnych informacji	0+
Pociski manewrujące AGM-158A/B <b>JASSM/JASSM-ER</b>	<u>Plan z 12.2012:</u> po 2015: DOSTAWY <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: rozpoczęcie DOSTAW JASSM i seryjna modernizacja oprogramowania F-16 w Polsce IV kw. 2019: zakończenie DOSTAW	<u>2014:</u> 11.12 UMOWA na DOSTAWY 40 pocisków <u>2015:</u> realizacja UMOWY, 14.09 zamówienie FMS dla Lockheed Martin <u>2016:</u> 18.03 F-16 (nr.4040) poleciał do USA w celu przeprowadzenia modernizacji oprogramowania i testów	<u>2016:</u> UMOWA na pozyskanie 40 szt. pocisków AGM-158B JASSM-ER <u>2017:</u> osiągnięcie wstępnej gotowości operacyjnej F-16 z pociskami JASSM <u>2019:</u> zakończenie DOSTAW pocisków JASSM	0
Samoloty pasażerskie "małe" dla <b>VIP</b>	<u>Plan z 2015:</u> 2015: UMOWA IV kw. 2016: zakończenie DOSTAW II kw. <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: PP, UMOWA IV kw. 2017: DOSTAWY 2 samolotów do 15.11	<u>2015:</u> 2.06 ogłoszenie PP, negocjacje z 5 wykonawcami <u>2016:</u> unieważnienie PP, 30.08 uruchomienie nowego PP, 14.10 złożono 2 oferty, 21.10 poinformowano, że w PP wybrano samoloty Gulfstream G550	<u>2016:</u> PP, UMOWA IV kw. <u>2017:</u> DOSTAWY 2 samolotów do 15.08	1
Samoloty pasażerskie "średnie" dla <b>VIP</b>	Niepublikowane <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: PP 2017: UMOWA I kw. 2017-2021: DOSTAWY 3 samolotów (do 15.11.2017 jednego używanego, do 15.11.2020 pierwszego nowego, do 15.11.2021 drugiego nowego)	<u>2013:</u> 21.12 UMOWA na czarter 2 samolotów na 4 lata <u>2016:</u> 30.08 uruchomienie PP, 14.10 wpłynęły 4 wnioski o udział w PP	<u>2016:</u> PP <u>2017:</u> UMOWA I kw. <u>2017-2021:</u> DOSTAWY 3 samolotów (do 15.11.2017 jednego używanego, do 15.11.2020 pierwszego nowego, do 15.11.2021 drugiego nowego)	0
Samoloty kompleksowego rozpoznania <b>Płomykówka</b>	<u>Plan z 2016:</u> 2016: rozpoczęcie FAK 2023: zakończenie DOSTAW <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: FAK 2023: zakończenie DOSTAW 3 samolotów	<u>2016:</u> 05.04 rozpoczęto FAK, analiza rynku	brak aktualnych informacji	0
Morskie samoloty patrolowe zdolne do zwalczania okrętów podwodnych i nawodnych <b>Rybitwa</b>	<u>Plan z 2016:</u> 2017: rozpoczęcie FAK 2023-2030: DOSTAWY <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2017: rozpoczęcie FAK 2023-2030: DOSTAWY 3 samolotów	<u>2016:</u> brak działań	brak aktualnych informacji	0
Most towarzyszący MS-20 <b>Daglezja-S</b>	<u>Plan z 2014:</u> 2015: DOSTAWY 2016: zakończenie DOSTAW <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: zakończenie DOSTAW 10 kpl. mostów	<u>2014:</u> 23.01 ogłoszenie PP, unieważnienie PP, 16.10 ogłoszenie nowego PP <u>2015:</u> PP - 18.02 wybór wykonawcy, 04.03 UMOWA	<u>2016:</u> zakończenie DOSTAW 10 kpl. mostów	1

Most szturmowy MG-20 <b>Daglezja-G</b>	<u>Plan z 2014:</u> 2016: zakończenie PW IV kw. <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2017: zakończenie PW IV kw., DOSTAWA 2 kpl. mostów	<u>2014:</u> 17.10 ogłoszenie PP na PW <u>2015:</u> 20.02 unieważnienie PP, 29.06 ogłoszenie nowego PP na PW, 22.10 wybrano wykonawcę PW, 23.11 UMOWA	<u>2017:</u> zakończenie PW IV kw., DOSTAWA 2 kpl. mostów	1
Wielozadaniowe Pojazdy Wojsk Specjalnych <b>Pegaz</b>	<u>Plan z 2015:</u> 2016: rozpoczęcie PP 2017: rozpoczęcie DOSTAW <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: ogłoszenie PP III kw. 2017: UMOWA III kw. 2018-2022: DOSTAWY 105 pojazdów dla WS i ŻW. Docelowo: 150 szt. dla WS i 130 szt. dla ŻW oraz po 2022 r. także dla WL	<u>2012:</u> FAK - 02.11 RFI <u>2013:</u> FAK <u>2014:</u> FAK - 21.08 RFI, DT, ocena BP <u>2015:</u> FAK <u>2016:</u> zakończono FAK II kw.	brak aktualnych informacji	0
Samochody ciężarowo-osobowe wysokiej mobilności <b>Mustang</b>	<u>Plan z 2015:</u> 2016: rozpoczęcie DOSTAW <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: PP, UMOWA IV kw. 2017-2022: DOSTAWY 882 pojazdów	<u>2013:</u> FAK, DT <u>2014:</u> FAK <u>2015:</u> 23.07 ogłoszono PP, 08.10 wnioski o udział w PP złożyło 13 oferentów, <u>2016:</u> 7 podmiotów złożyło ofertę wstępne (22.08)	<u>2016:</u> PP <u>2017:</u> UMOWA I kw. <u>2017-2022:</u> DOSTAWY 882 pojazdów	1
Kołowe Transportery Rozpoznania Inżynierskiego (KTRI) <b>Jodla-KTI</b>	Niepublikowane <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: zakończenie PP, UMOWA, zakończenie I etapu PR - opracowanie OZP IV kw. (31.10)	<u>2014:</u> FAK, DT <u>2015:</u> PR - 14.10 ogłoszenie PP na OZP <u>2016:</u> PP	<u>2016:</u> zakończenie PP, UMOWA, zakończenie I etapu PR - opracowanie OZP IV kw. (31.10)	-
Kołowe Transportery Wsparcia Inżynierskiego (KTWI) <b>Jodla-KTI</b>	Niepublikowane <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: zakończenie PP, UMOWA, zakończenie I etapu PR - opracowanie OZP IV kw. (31.10)	<u>2014:</u> FAK <u>2015:</u> FAK, DT, PR - ogłoszenie PP na OZP (26.11) <u>2016:</u> unieważnienie PP na OZP, 15.03 ogłoszenie nowego PP na OZP	<u>2016:</u> zakończenie PP, UMOWA, <u>2017:</u> zakończenie I etapu PR - opracowanie OZP	-
Pojazd Minowania Narzutowego (PMN) <b>Baobab-K</b>	Niepublikowane <u>Plan z 09.2016 przed zmianą PMT:</u> 2016: zakończenie PP, UMOWA 2018: zakończenie II etapu PR - opracowanie PiR (31.10)	<u>2014:</u> PR - 30.06 UMOWA na OZP, <u>2015:</u> PR - opracowano OZP, ogłoszenie PP na PiR III kw., unieważnienie PP, 09.11 ponowne ogłoszenie PP na PiR <u>2016:</u> PP	<u>2016:</u> zakończenie PP, UMOWA <u>2018:</u> zakończenie II etapu PR - opracowanie PiR (31.10)	-

**Wykaz skrótów:**

PO - Program operacyjny  
 SW - Studium Wykonalności  
 ZTT - Założenia Taktyczno-Techniczne  
 WZTT - Wstępne Założenia Taktyczno-Techniczne  
 OPK - Ocena Projektu Konceptyjnego  
 FAK - Faza analityczno-koncepcyjna  
 RFI - Request For Information, zapytanie ofertowe  
 DT - Dialog techniczny  
 PP - Postępowanie na pozyskanie  
 PR - Praca rozwojowa  
 PW - Praca wdrożeniowa  
 WOT - Wymagania Operacyjno-Techniczne  
 OSF - Organizator Systemu Funkcjonalnego  
 OZP - Określenie Założeń do Projektowania (I etap pracy rozwojowej)  
 PiR - Projektowanie i Rozwój (II etap pracy rozwojowej)  
 BP - Ocena występowania istotnego interesu bezpieczeństwa państwa  
 PPO - Pilna Potrzeba Operacyjna  
 WS - Wojska Specjalne  
 MW - Marynarka Wojenna

**Opracował: Tomasz Dmitruk**